



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГО"

198328, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Южно-Приморский,
б-р Брестский, д. 8 литера А, пом. 8-Н, оф./раб. уч. 405/1
ИНН 2725094850 КПП 780701001 e-mail: mail@transenergo-khv.ru, www.transenergo-khv.ru

исх. № 113 от 14.02. 2022 г.

на № _____ от _____ 20__ г.

О направлении информации
о размещении отчета
О реализации инвестиционной программы
ООО «Трансэнерго»

Г за IV квартал 2021 года

Кому: Председателю комитета
Правительства края по
развитию ТЭК
В.С. Михалёву

Куда: 680000, г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, д. 56
тел. н. : 8 (4212) 32-87-56
main@adm.khv.ru

Уважаемый Владимир Степанович!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24 (ред. от 07.06.2017г.) "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" ООО «Трансэнерго» направляет отчет об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), по форме, утвержденной приказом ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э за IV квартал 2021 года.

Приложение:

Отчет об использовании инвестиционных ресурсов по форме, утвержденной приказом ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э – в 1 экз. на 3-х стр.

Генеральный директор
управляющей Организации
ООО «Энергетические системы»

С.Ю. Ковалевский

Исп. Ащаулова Е.В.
(42-12) 42-95-71
+7 914 208-91-78


Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
ООО "Трансэнерго"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за IV квартал 2 021 г.

за _____ год

" 11 " февраля 2 021 г.
(дата составления)

в Комитет Правительства края по развитию ТЭК
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Постановление Комитета по ценам и тарифам при Правительстве Хабаровского края
№ 43/7 от 25.12.2020 г.

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Распоряжение Правительства Хабаровского края от 07.09.2021 г. № 847-рп

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:					
							полная стоимость ³	план ³			факт ⁴	уточнения по стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией	уточнения по стоимости по результатам курсовых, заключенных договоров (закупочных процедур)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,	2021	IV, 2021	IV, 2021	100%	7,529	7,529	7,529	8,659	0,00	1,13	1,13	0	0		
1	Реконструкция ЛЭП-6 кВ от КТП-22 до опоры № 8 двухцепной ВЛ-10/6 кВ до ТП-18	2021	IV, 2021	IV, 2021	100%	0,409	0,409	0,409	0,504	0,00	0,10	0,10	0	0	Удорожание строительных материалов	
2	Монтаж трансформатора ТМ 106,3 кВ и 2-х ячеек ЯКНО 10-6 кВ.	2021	IV, 2021	IV, 2021	100%	4,812	4,812	4,812	5,469	0,00	0,66	0,66	0	0	Удорожание строительных материалов	
3	Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,763 км. от опоры ВЛ-6 кВ ТП-32 до проектируемой МТП-6/0,4-250 кВА в с. Воронежское-1, кв. Лазурный берег.	2021	IV, 2021	IV, 2021	100%	1,113	1,113	1,113	1,284	0,00	0,17	0,17	0	0	Удорожание строительных материалов	
4	Строительство КТПН-630 кВА 60,4 кВ квартал Лазурный берег.	2021	IV, 2021	IV, 2021	100%	1,194	1,194	1,194	1,402	0,00	0,21	0,21	0	0	Удорожание строительных материалов	

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (IV квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²			Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	4	%	
	1	2	3	4	5	6	
	ВСЕГО,	7,529	8,659	1,130		0,2	Удорожание строительных материалов
A	Собственные средства, в т.ч.:						
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	5,399	5,399	0		0,0	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	5,399	5,399	0		0,0	
A.1.1.1	оказания услуг по передаче электрической энергии	5,399	5,399	0		0,0	
A.1.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:						
A.1.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение						
A.2	Амортизационные отчисления	2,130	2,634	0,504		0,2	Удорожание строительных материалов
A.3	Прочие собственные средства	0,00	0,626	0,626		1,00	Удорожание строительных материалов
A.3.1	Наименование источника						
...							
B	Привлеченные средства, в т.ч.:						
B.1	Кредиты						
B.2	Займы						
B.3	Прочие привлеченные средства						
B.3.1	Наименование источника						
...							
B	Бюджетное финансирование						
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:						
Г.1	Лизинг						
	Справочно:						
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵						
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵						

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.