

Отчет об исполнении инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети"
за 2024 год

№ 6.1-ИП ТС

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)					Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт				
							Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Всего:	
1	2	3	4	5	6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.12	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей											
1.1.1	город Хабаровск, комплекс многоэтажных жилых домов с подземными автостоянками по ул. Трехгорной	2024	2024	2024	2024	14 369,490	-	-	-	-	Объект не выполнен в связи с обращением заявителя об изменении условий подключения и переносом сроков выполнения работ на 2025 год
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей											
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей											
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей											
Всего						14 369,490	-	-	-	-	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей											
Всего											
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей											
3.1.1	город Хабаровск, т/с ул. Павловича, 8, 32, ул. Постышева, 2, ул. Гамарника, 76 (от врезки ЦТК-626.00/1)	2024	2024	2024	2024	2 812,161	1 220,633	1 591,528		2 812,161	
3.1.2	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Волочаевская, 10	2024	2024	2024	2024	3 146,698	1 365,840	1 780,858		3 146,698	
3.1.3	город Хабаровск, т/с с дренажем 253.00/1 ул. Дзержинского, 40,40А,45А, ул. Муравьева-Амурского,8,20,24,30,38А,40,46,ул. Шеронова,91,ул. Запарина,55,59,63,65,66,ул. Фрунзе,56,58А,58,ул. Калинина,63,65,65А,68,72,76,78,80,ул. Истомина,42,42А,43А,44,ул. Комсомольская,72,80,82,84,б-р Уссурийский,9А, ул.Тургенева,62,66,68 (ул.Запарина ул. 57)	2024	2024	2024	2024	2 360,506	1 024,590	1 335,916		2 360,506	

1	2	3	4	5	6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.12	9
3.1.4	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Калинина,д.5, ул.Комсомольская,30 (от ЦТК-815.03/3-01)	2024	2024	2024	2024	778,068	337,724	440,344		778,068	
3.1.5	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Тихоокеанская,16,16А (от ЦТК 212.06/3); ул. Тихоокеанская,14,20; пер. Зеленоборский,14А (от ЦТК 212.05/3); ул. Брестская,2,4,8,10 (от ЦТК 252.08/1) (Брестская ул. 8)	2024	2024	2024	2024	2 144,457	930,813	1 213,644		2 144,457	
3.1.6	город Хабаровск, т/с с дренажем по ул. Суворова, 51,55, ул. Ворошилова, 28,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42,48,48а,48б,50,52, ул. Черняховского, 1,3,3а,5,7,7а,7б,9 (от ЦТК 731.04/3) (Ворошилова,34)	2024	2024	2024	2024	4 403,556	1 911,386	2 492,170		4 403,556	
3.1.7	город Хабаровск, т/т по ул. Стрельникова, 15,26,27,28, ул. Даниловского М.П., 17,18,18а,18б,19,21,22 (от ТК 03.03)(Стрельникова,26)	2024	2024	2024	2024	1 357,142	589,074	768,068		1 357,142	
3.1.7	город Хабаровск, т/т Клубная D -500	2024	2024	2024	2024	12 436,693	5 398,211	7 038,482		12 436,693	
3.1.9	город Хабаровск, т/т по ул. Аксенова, 11,12/4,14,16,18,20; ул. Ургальская, 15,21 (Аксенова, 12/4)	2024	2024	2024	2024	4 132,672	3 361,876	2 338,864		5 700,740	за счёт удорожания работ и материалов
3.1.10	город Хабаровск, т/с по ул.Запарина,д.87,92,96, ул.Дзержинского,71,ул.Фрунзе,76(от врезки ЦТК-250.11) (ул.Запарина,96)	2024	2024	2024	2024	2 157,034	936,272	1 220,762		2 157,034	
3.1.11	город Хабаровск, т/с по ул.Шевчука,25,27,29 пер. Ладожский,1,3,5	2024	2024	2024	2024	10 040,870	4 358,291	5 682,579		10 040,870	
3.1.1	город Хабаровск, т/с по ул.Серышева ,9,11,Запарина,117А,ул.Фрунзе,110 (Запарина, 117А)	2024	2024	2024	2024	1 128,171	489,688	638,483		1 128,171	
3.1.13	город Хабаровск, т/с ул. Карла Маркса, д. 66,68 - ул. Дикопольцева, 38 (ул.Карла Маркса, 68)	2024	2024	2024	2024	7 073,818	2 374,955	4 003,391		6 378,346	уточнение стоимости по торгам
3.1.14	город Хабаровск, т/с с дренажем, пер.Гражданский, 3,4, 5,6,8, пер. Доступный, 3,4,7,8,11,12,18, ул. Запарина, 1 - АБК (от ЦТК 813.65)(пер. Доступный,4)	2024	2024	2024	2024	627,249	272,261	354,988		627,249	
3.1.15	город Хабаровск, т/с 662.04/3 - ул. Войкова, 6 (от ЦТК до наружной стены здания транзит); ул. Кооперативная, 4 (ул.Кооперативная,4)	2024	2024	2024	2024	1 711,830	743,029	968,801		1 711,830	

1	2	3	4	5	6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.12	9
3.1.16	город Хабаровск, т/т по ул.Суворова 60,62,64,66,66а,68,70,72,74,61,63,65,67,67а, 69,71,ул.Рокоссовского,37,ул.Малиновского,40,42,42а,43,43а,45,47,51,ул.Черняховского,9а,11,11а,13,15,15а(от ЦТК731.04/7)(ул. Малиновского ул. 43А)	2024	2024	2024	2024	1 314,901	570,740	744,161		1 314,901	
3.1.17	город Хабаровск, т/т по ул. Краснореченская , 113А-119,пер.Иртышский 15,16 (пер.Иртышский,15)	2024	2024	2024	2024	1 449,343	629,095	820,248		1 449,343	
3.1.18	город Хабаровск, т/с по проезду Локомотивный, 4,6; пр-т 60- летия Октября, 88,90,94а; ул. Клубная, 20,23 (пр-т 60- летия Октября, 88)	2024	2024	2024	2024	4 116,408	1 786,748	2 329,660		4 116,408	
3.1.19	город Хабаровск, т/с по ул.Карла Маркса,205	2024	2024	2024	2024	11 432,297	6 011,584	6 470,050		12 481,634	выполнен дополнительный объем
3.1.20	город Хабаровск, т/т по ул.Вяземская,14,22,24; ул. Беломорская,65,67; ул. Магнитогорская,4,6 (ул.Вяземская, 22)	2024	2024	2024	2024	19 217,320	5 585,361	10 875,943		16 461,304	изменение стоимости в связи с изменением объема работ
3.1.21	город Хабаровск, т/с с дренажом:ул. пр.Даниловского, 2,4,6,8,10,12,14,14б,25,29,30,14а,16,18г,54, 55; ул.Тихоокеанская,171а,171в (тк 339.19) (ул.Тихоокеанская,169)	2024	2024	2024	2024	13 054,627	8 204,499	7 388,199		15 592,698	за счёт удорожания работ и материалов
3.1.22	город Хабаровск, т/т по ул.Герцена, 17	2024	2024	2024	2024	3 038,910	1 319,054	1 719,856		3 038,910	
3.1.23	город Хабаровск, т/т по ул. Малиновского, 25,21 (Малиновского, 21)	2024	2024	2024	2024	1 207,837	682,442	683,570		1 366,012	уточнение стоимости выполненных работ
3.1.24	город Хабаровск, т/с ул. Павловича, 8, 32, ул. Постышева, 2, ул. Гамарника, 76 (от врезки ЦТК-626.00/1) (ул. Павловича, 8)	2024	2024	2024	2024	737,148	319,963	417,185		737,148	
3.1.25	город Хабаровск, т/с от ТК 250.10/1 по ул. Фрунзе у дома 65 до УТ14 по ул. Тургенева у дома №78 (ул.Фрунзе, 65)	2024	2024	2024	2024	3 669,553	4 948,122	2 076,765		7 024,887	выполнен дополнительный объем
3.1.26	город Хабаровск, т/т по ул. Воронежская,75,77 (от ЦТК 326.00)	2024	2024	2024	2024	3 251,225	1 411,211	1 840,014		3 251,225	
3.1.27	город Хабаровск, т/с дренажем по ул. Лейтенанта Шмидта, 2, б-р Амурский, 35,37, 41,43,47,49,51, ул. Льва Толстого, 23,23А,34,36,38, ул. Герасимова, 5, ул. Первомайская,8,10 (Амурский бульвар,43)	2024	2024	2024	2024	13 974,929	5 468,393	7 909,039		13 377,432	уточнение стоимости выполненных работ

1	2	3	4	5	6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.12	9
3.1.28	город Хабаровск. т/с с дренажем ул. Руднева, 21,23,25,19,17,15,13,11,9,7,5,3,1А,27,29,31; ул. Победы, 57,60; ул. Зои космодемьянской, 34,32,30,28,26,24,22,20,24А,23,25; ул. Корабельная, 42; ул. Полины Осипенко, 50,52,54,56,43,45,41,43А; ул. Майская, 60 (от ТК 01.11)	2024	2024	2024	2024	2 620,032	1 758,472	1 482,794		3 241,266	уточнение стоимости выполненных работ
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
3.2.1	Объекты предприятия	2024	2024	2024	2024	18 733,704	5 882,936	10 602,244		16 485,180	уточнение объемов и стоимости выполненных работ
Всего по группе 3						154 129,159	69 893,263	87 228,606	-	157 121,869	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения											
4.1.1	Объекты предприятия	2024	2024	2024	2024	7 000,000	45,676	3 961,614		4 007,290	изменение стоимости и объемов в связи с изменением потребностей предприятия
Всего по группе 4						7 000,000	45,676	3 961,614	-	4 007,290	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения											
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей											
5.1.1											
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
5.2.1											
Всего по группе 5											
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.											
6.1.1											
Всего по группе 6											
ИТОГО по программе						175 498,649	69 938,939	91 190,220	-	161 129,159	

И.о. директора

Д.А. Рябоконт

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической
эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
за предыдущий год**

МУП города Хабаровска "Тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объекты	1,21	0,61								
	тепловая энергия							5,18	5,19	389860	390355,84
	теплоноситель							5,73	5,73	430754	431301,85

И.о. директора



Д.А. Рябоконт